

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19.07.2018 г.

№ 526-ОД

г. Михайловск

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году (далее – дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Службе общего и дополнительного образования отдела образования администрации Шпаковского муниципального района (Юркова Н.В.) организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Шпаковского муниципального района обеспечить неукоснительное исполнение Дорожной карты.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования  
администрации Шпаковского  
муниципального района



Н.В. Стукалова

Приложение  
к приказу  
отдела образования администрации  
Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края  
19.07.2018 г. № 526 - ОД

План мероприятий («Дорожная карта»)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  
среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</b>			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2018 году	август-сентябрь 2018 года	Юркова Н.В.
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	август-сентябрь 2018 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
1.3	Издание статистического сборника с результатами проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	октябрь 2018 год	Морозова Т.А.
1.4	Рассмотрение на заседании Совета по образованию Шпаковского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Шпаковском районе государственной итоговой аттестации в 2018 году»	октябрь 2018 года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
1.5	Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, методических объединений педагогов) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и	ноябрь 2018 года	Руководители ОО, методический

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году		отдел
1.6			
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам	июль – сентябрь 2018 г	Руководители ОО
2.2	Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2018 – май 2019	Защепкина Л.М. руководители ОО
2.3	Организация и проведение собеседования с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки выпускников IX и XI классов к государственной итоговой аттестации	ноябрь 2018, февраль 2019	Стукалова Н.В. Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
2.4	Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11	1 раз в квартал	Защепкина Л.М. руководители ОО
2.5.	Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях района (по отдельному графику)	1 раз в квартал	Защепкина Л.М. руководители ОО
2.6.	Проведение тренировочных работ по подготовке к ГИА -9, ГИА-11	в течение года	Юркова Н.В. руководители ОО
2.7	Организация и проведение в общеобразовательных организациях района (далее – ОО): - не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА – 9 и ГИА - 11 в 2019 году по обязательным предметам (русский язык,	октябрь 2018 г - апрель 2019 г	Юркова Н.В. Морозова Т.А. руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	математика); - не менее двух репетиционных экзаменов – по предметам по выбору		
2.8	Участие во всероссийских и региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся	в течение учебного года	Юркова Н.В.
2.9	Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования в Шпаковском муниципальном районе на 2018-2019 годы	ноябрь-декабрь 2018 г	Подлесная Е.А. Юркова Н.В. Защепкина Л.М.
2.10	Совещания с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 в ОО	ежеквартально	Подлесная Е.А. Юркова Н.В. Защепкина Л.М.
2.11			
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
3.1	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и правовыми актами министерства образования Ставропольского края	в течение учебного года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
3.2	Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, разработанных на федеральном и региональном уровне	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
3.3	Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 на официальных	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	сайтах отдела образования администрации Шпаковского муниципального района и ОО		руководители ОО
3.4			
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
4.1	Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	ноябрь 2018 г	Юркова Н.В.
4.2	Внесение предложений в бюджет Шпаковского муниципального района в части: - обеспечения ППЭ необходимой компьютерной техникой, канцелярскими товарам; - содержание оборудования; - организации доставки организаторов и участников ГИА-9 и ГИА-11 к месту проведения экзаменов и др.	ноябрь 2018 г	Юркова Н.В.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1	Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях района, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 – май 2019 г	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
5.2	Организация обучения работников общеобразовательных учреждений района, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2018 г	Морозова Т.А.
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим		Юркова Н.В.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	тестированием для проведения: <b>ГИА – 9:</b> организаторов ППЭ <b>ГИА-11:</b> организаторов ППЭ	январь-апрель 2019 г	Морозова Т.А.
5.4	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль-май 2019 г	Юркова Н.В. Морозова Т.А. руководители ОО
5.5	Участие специалистов отдела образования, методического отдела, руководителей образовательных организаций, педагогических работников в совещаниях, семинарах, конференциях различного уровня по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
6.1	Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре 2018 года (сбор информации, заявлений, направление сведений в РЦОИ и МО СК и др.)	август- сентябрь 2018 г	Юркова Н.В. Морозова Т.А. Руководители ОО
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 20 ноября 2018 г	Морозова Т.А. Рябко Ж.А. Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
6.3	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- списка ППЭ;</li> <li>- аудиторий ППЭ;</li> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> <li>- членов предметных комиссий;</li> <li>- членов конфликтной комиссии и др.</li> </ul>	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Юркова Н.В. Морозова Т.А. руководители ОО
6.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	декабрь 2018, февраль, май 2019 г	Юркова Н.В. Защепкина Л.М.
6.5	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ФСБ, отделом МВД России по Ставропольскому краю в Шпаковском районе, ГБУЗ «Шпаковская РБ», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», ГУП СК «Ставрополькомунэлектро» г.Михайловска – сетевое обособленное подразделение «Электросеть», Шпаковскими районными электрическими сетями, Линейно-техническим участком №1 (г.Михайловск) Ставропольского МЦТЭТ	в течение учебного года	Юркова Н.В.
6.5	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	февраль –	Юркова Н.В.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
		июнь 2019 г	Чегринцев С.А. Петренко Л.И.
6.6	<p>Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;</li> <li>- предоставление в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края данных об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ в течение 2 дней со дня получения сведений от обучающихся;</li> <li>- направление схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;</li> <li>- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ</li> </ul>	март – июнь 2019 г	Юркова Н.В. Рябко Ж.А. руководители ОО
6.7	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;</li> <li>- выдача удостоверений общественным наблюдателям</li> </ul>	<p>январь-май 2019 г</p> <p>в течение ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена</p>	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
6.8	Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА в Шпаковском муниципальном районе, утвержденного постановлением	октябрь 2018 г,	Юркова Н.В. Морозова Т.А.



№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	администрации Шпаковского муниципального района от 24 февраля 2014 года №108	январь-май 2019 г	
6.9	Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции	в течение проведения ГИА	отдел МВД России по Шпаковскому району (по согласованию)
6.10	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»	в соответствии с графиком Рособнадзора	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
6.11			
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
7.1	Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.2	Информационное наполнение сайта отдела образования администрации Шпаковского муниципального района, образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.3	Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации (далее – СМИ)	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.4	Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	и ГИА-11		
7.5	Проведение в ОО: - родительских собраний; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А. руководители ОО
7.6	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования	в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.6.1	<b>ГИА -9:</b> - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9		
7.6.2	<b>ГИА -11:</b> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11		

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
		2013 г. № 1400	
7.7	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций	август 2018 - апрель 2019 г	Руководители ОО
7.8	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.9	Проведение заседаний Районного Университета педагогических знаний для родителей по вопросам: - подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Шпаковском районе  - подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  - соблюдения требований действующего законодательства при проведении ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2018 г  декабрь 2018 г  апрель 2019 г	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.10	Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий – тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.	в течение учебного года	Рябко Ж.А. Корюкина Е.Н. (по согласованию) руководители ОО
7.11	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11,	в течение	Рябко Ж.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	родителей (законных представителей), учителей-предметников через проведение консультаций, совещаний, собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	учебного года	Корюкина Е.Н. (по согласованию) руководители ОО
7.12	Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии	в течение учебного года	Рябко Ж.А. Корюкина Е.Н. (по согласованию)
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
8.1	Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов); - информации, размещенной на официальных сайтах; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
8.2	Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных учреждений района	сентябрь 2018 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
8.3	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	за две недели до проведения экзамена	Юркова Н.В.