

Утвержден начальником отдела образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от 15.07.2015 г.

Н.В. Стукалова

### План-график

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Шпаковского муниципального района в 2015 - 2016 годах

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Шпаковского муниципального района в 2015 - 2016 учебном году	до 01.09.2015 года	Рябко Ж.А. Руководители ОУ
1.2.	Разработка локальных актов в образовательных учреждениях по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	до 01.09.2015 года	Руководители ОУ.
1.3.	Ознакомление с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной образовательной программы	октябрь 2015 года	Рябко Ж.А. Руководители ОУ
1.4.	Анализ адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных учреждений района	май-июнь 2016 года	Юркова Н.В.

1.5.	Определение наличия в образовательных организациях условий для реализации ФГОС ОВЗ в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с учетом контингента обучающихся и поступающих на обучение с 1 сентября 2016 года	октябрь 2015 года	Рябко Ж.А.
1.6	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года – январь 2016 года	Рябко Ж.А.
1.7.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	январь 2015 года – декабрь 2016 года	Колодиева О.А.
1.8.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	постоянно	Савельева С.Н.
1.9	Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях	по отдельному плану	Защепкина Л.М. Юркова Н.В.
1.10	Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и сети Интернет	постоянно	Рябко Ж.А. Руководители ОУ